

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу
проекту "Поставка програмного забезпечення та комп'ютерного
обладнання для розбудови Інтернет порталу статистичних даних
Державної служби статистики України"

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний	
Період звітування		
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Союз	
Бенефіціар	Державна служба статистики України (код ЄДРПОУ 37507880)	
Реципієнт	Державна служба статистики України	
Номер реєстраційної картки проекту	4066-05	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Поставка ІТ-обладнання для розробки сучасного вебпорталу Держстату, що забезпечить потужний та зручний вебінструментарій для надання користувачам необхідної статистичної інформації відповідно до європейських стандартів.</p> <p>Проект складався із двох компонентів: постачання ІТ-обладнання (Лот 1) та розробка і постачання програмного забезпечення (Лот 2).</p>	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://ukrstat.gov.ua/md/stat_rozv/menu_2.htm	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Держстат не здійснював управління фінансовими ресурсами та не брав участі у фінансових рухах проекту.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. ІТ-обладнання.	Доставка, розвантаження, монтаж, введення в експлуатацію ІТ-	Виконавцем проекту (компанія Bioethic Shelter & Emergency S.r.l., Італія)

	обладнання для розбудови вебпорталу Держстату.	здійснено доставку, розвантаження, монтаж та налаштування ІТ-обладнання.
2. Програмне забезпечення для вебпорталу.	Розробка програмного забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату.	Розробку програмного забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату (виконавець компанія Memetech S.r.l., Італія) припинено.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У межах реалізації Проекту здійснено поставку ІТ-обладнання та налаштування серверного обладнання для розбудови вебпорталу Держстату. Наразі відсутнє програмне забезпечення вебпорталу Держстату.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>Проект зареєстровано у 2019 році (РК № 4066 від 18.03.2019), протягом 2019 року робота за проектом практично не здійснювалась. У 2020 році проект було двічі перереєстровано без додаткових витрат, тобто в рамках бюджету проекту (РК № 4066-01 від 06.02.2020, РК № 4066-02 від 09.07.2020). У 2021 році проект було перереєстровано у зв'язку із зміною Виконавця проекту (РК № 4066-03 від 20.05.2021) та ще два рази в рамках бюджету проекту (РК № 4066-04 від 30.09.2021, РК № 4066-05 від 26.11.2021).</p> <p>Виконавцем проекту у 2019–2020 роках була компанія Memetech S.r.l. (Італія), яка за погодженням із представниками Партнера з розвитку (Представництво ЄС в Україні) передала права та зобов'язання за проектом компанії Bioethic Shelter & Emergency S.r.l. (Італія) як компанії, яка взяла на себе відповідальність за всю діяльність, пов'язану з реалізацією проекту, як щодо виконаних заходів, так і тих, що передбачається здійснити в подальшому.</p> <p>У межах реалізації Проекту за Лотом 1 у кінці 2021 року Виконавцем проекту здійснено доставку, розвантаження, монтаж і налаштування ІТ-обладнання, у I півріччі 2022 року – завершено роботи щодо налаштування серверного обладнання для розбудови вебпорталу Держстату.</p> <p>Реалізація Проекту за Лотом 2 припинена в 2021 році. Відповідно до листа-підтримки (клопотання) Партнера з розвитку (Ares(2021)7197376 - 23/11/2021) терміни реалізації Проекту за Лотом 2 не були продовжені, оскільки на кінець жовтня 2021 року спостерігався низький відсоток виконаних завдань відповідно до Технічних вимог щодо вебпорталу та модернізації ІТ-системи державної статистики (EuropeAid/139600/DH/SUP/UA).</p>		

Відповідальна особа:

Начальник відділу забезпечення якості статистичної діяльності управління планування та розвитку департаменту планування, розвитку та міжнародного співробітництва



 (підпис)

Л. М. Рудяк
 (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта:

Координатор проекту,
 Голова Державної служби статистики України



 (підпис)

І. С. Вернер
 (ініціали та прізвище)