

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного  моніторингу проекту 
"Поставка програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання для розбудови Інтернет порталу статистичних даних 
Державної служби статистики України"



	Піврічний/річний
	Річний

	Період звітування
	 2019 рік (I та II півріччя )

	1. Вихідні дані проекту:

	Донор

	Європейський Союз


	Виконавець

	MEMETECH S.r.l.

	Реципієнт

	Державна служба статистики України (код ЄДРПОУ 37507880)


	Бенефіціар
	Державна служба статистики України

	Номер реєстраційної картки проекту
	4066

	Запланована і фактична дата початку реалізації проекту та завершення
	Заплановано здійснення реалізації проєкту в два етапи в різних часових рамках:
1. Лот 1: ІТ-обладнання (протягом 90 днів після реєстрації проєкту (18.03.2019 – 16.06.2019))
1) доставка, встановлення, тестування та налаштування
2) підготовка технічних кадрів
2. Лот 2: Розробка вебпорталу (протягом 300 днів після реєстрації проєкту (18.03.2019 – 12.01.2020))
1) аналіз та проектування
2) прототип
3) тестування та налаштування
4) навчання та остаточне прийняття
Фактичну реалізацію проєкту поки не розпочато


	Кошторисна вартість
	899 764,28 євро


	Координатор проекту
	ВЕРНЕР Ігор Євгенійович, Голова Держстату 


	Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом у разі, коли таке супроводження передбачається проектом
	–

	2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

	Узагальнені результати впровадження проекту
	–

	Загальна сума витрачених коштів МТД під час реалізації проекту на кінець звітного періоду (за наявності), у т.ч. за категоріями: 
	Держстат не здійснює управління фінансовими ресурсами та не бере участі у фінансових рухах проєкту

	послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії
	

	консультаційні послуги
	

	обладнання
	

	будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
	

	адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання
	

	Проблемні питання
	У січні 2019 року, через п’ять місяців після перемоги в тендері та підписання відповідного контракту з Донором (Представництво ЄС), Виконавцем (компанія Memetech S. r. l.) було здійснено установчий візит до Держстату. В ході візиту було обговорено технічні специфікації проєкту, план його впровадження, а також гарантії виконання зобов’язань та попереднього фінансування у рамках проєкту. Було досягнуто домовленостей про здійснення повторної місії Виконавця у лютому місяці 2019 року з метою деталізації плану впровадження, під час якої планувалося також обговорити питання стосовно організації роботи з нагляду за реалізацією проєкту та визначення майбутніх координаторів проєкту з обох сторін відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу МТД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153. 

Згаданої місії, як і жодних інших заходів щодо безпосередньої реалізації проєкту Виконавцем здійснено не було, незважаючи на неодноразові звернення з боку Держстату на адреси як Виконавця, так і представника Донора в Україні.

До вересня 2019 року, робота за проєктом практично не здійснювалась. 

Крім того, Виконавець, виявивши, що заявлене для постачання обладнання морально застаріле, досить довгий час підшукував прийнятну заміну.  

У вересні 2019 року відбувся другий візит представників компанії Memetech до Держстату, за результатами якого між Донором та Виконавцем було досягнуто домовленості щодо продовження періоду реалізації проєкту без додаткових витрат, тобто в рамках бюджету проекту, таким чином:

Лот 1: 435 календарних днів з попереднім прийманням до 28 лютого 2020 року.

Лот 2: 558 календарних днів з попереднім прийманням до 30 червня 2020 року.

Це, у свою чергу, передбачає перереєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (зі змінами).

Отримання від Виконавця необхідної документації для здійснення перереєстрації проєкту очікується у першій половині січня 2020 року, після чого Держстат у встановленому порядку звернеться до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо перереєстрації у зв'язку із продовженням термінів реалізації проєкту.


	3. Порівняння запланованих результатів проекту з досягнутими

	Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту на кінець звітного періоду
	Заплановані результати на кінець звітного періоду
	Фактичні результати на кінець звітного періоду

	–
	–
	–

	Зобов’язання Донора:
Донор – Європейський Союз.
Надання фінансової підтримки з боку ЄС для забезпечення реалізації проєкту.

	Зважаючи на те, що Держстат не здійснює управління фінансовими ресурсами та не бере участі у фінансових рухах проєкту (фінансування забезпечується безпосередньо від Донора до Виконавця з наданням відповідних повноважень щодо управління коштами), з боку Держстату не є можливим надати об’єктивну оцінку виконання Донором своїх зобов’язань (зокрема, якість виконання та відповідність цілям проєкту). 


	Зобов’язання Виконавця:
Виконавець – MEMETECH S.r.l..
Забезпечення досягнення очікуваних результатів проєкту.
Участь в імплементації проєкту.
	Зобов’язання Виконавця щодо виконання робіт у звітному періоді жодним чином не виконані. 

	4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту

	Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення якого спрямовано проект
	Економічна ефективність реалізації проекту
	Соціальна ефективність реалізації проекту

	Забезпечення всіх груп користувачів (зокрема, урядових кіл) якісною, надійною, вичерпною та своєчасною статистичною інформацією.

· Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифіковано Законом України  від 16.09.2014 № 1678-VII) – Глава 5, Статистика.

· Програма розвитку державної статистики до 2023 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 222).
	–

	5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми)

	Доступність результатів
	

	Поширення результатів
	

	Розвиток інституційної спроможності реципієнтів
	

	Довгострокове зменшення витрат (за наявності)
	

	Інші пропозиції
	

	6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту допомоги потребам реципієнтів

	Потреби реципієнта у сфері, якої стосується проект
	Відповідність/ часткова відповідність/  невідповідність допомоги потребам

	Реципієнт – Державна служба статистики України (Держстат).
Функціонування сучасного статистичного вебпорталу, що створить основу для забезпечення інформаційної інфраструктури та інфраструктури комунікаційних технологій, які включатимуть відповідні технології, а також покращене обслуговування користувачів статистичних даних, вдосконалення бази Держстату, відкритість даних, удосконалення загальної інформаційної бази загалом тощо.
	–
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