РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту "Поставка програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання для розбудови Інтернет порталу статистичних даних Державної служби статистики України"
	Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)
	Річний

	Період звітування
	2021 рік

	1. Вихідні дані проєкту (програми)

	Партнер з розвитку
	Європейський Союз

	Бенефіціар
	Державна служба статистики України 
(код ЄДРПОУ 37507880)

	Реципієнт
	Державна служба статистики України

	Номер реєстраційної картки проєкту
	4066-05

	2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

	Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках 
	Розробка сучасного вебпорталу Держстату та поставка відповідного обладнання забезпечать потужний та зручний вебінструментарій для надання користувачам необхідної статистичної інформації відповідно до європейських стандартів. 
Проєкт складається із двох компонентів: постачання 
ІТ-обладнання (Лот 1) та розробка і постачання програмного забезпечення (Лот 2).

	Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)
	http://ukrstat.gov.ua/md/stat_rozv/menu_2.htm

	Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
	Держстат не здійснює управління фінансовими ресурсами та не бере участі у фінансових рухах проєкту.

	послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії
	

	консультаційні послуги
	

	обладнання
	

	будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
	

	адміністративні витрати виконавця
	

	3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

	Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)
	Заплановані результати на кінець звітного періоду
	Фактичні результати на кінець звітного періоду

	1. ІТ-обладнання.
	Доставка, розвантаження, монтаж, введення в експлуатацію ІТ-обладнання для розбудови вебпорталу Держстату.
Надання послуг з навчання за темами: сервери, зберігання, мережа, безпека, операційні системи, програмне забезпечення для керування віртуальними машинами, управління проєктним циклом, програмне забезпечення резервного копіювання.

	Виконавцем проєкту (компанія Bioethic Sheler & Emergency S.r.l., Італія) здійснено доставку, розвантаження, монтаж ІТ-обладнання в приміщенні Держстату.
Надано послуги з онлайн-навчання за темами: сервери (2 дні), зберігання (2 дні), мережа (2 дні), операційні системи (15 днів, програмне забезпечення для керування віртуальними машинами (5 днів), управління проєктним циклом (10 днів), програмне забезпечення резервного копіювання (2 дні).

Розпочато онлайн-навчання щодо безпеки (1 день).



	2. Програмне забезпечення для вебпорталу.
	Розробка програмного забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату.
	Розробник програмного забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату (компанія Memetech S.r.l.) не здійснив поставку програмного забезпечення.



	4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

	У межах реалізації Проєкту здійснено поставку ІТ-обладнання для розбудови вебпорталу Держстату. Наразі відсутнє програмне забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату, що призводить до затримки введення в експлуатацію комп’ютерного обладнання за призначенням.


	5. Проблемні питання та/або пропозиції

	Проєкт зареєстровано у 2019 році (РК № 4066 від 18.03.2019), протягом 2019 року робота за проєктом практично не здійснювалась. У 2020 році проєкт було двічі перереєстровано без додаткових витрат, тобто в рамках бюджету проєкту (РК № 4066-01 від 06.02.2020, 
РК № 4066-02 від 09.07.2020). 

Виконавцем проєкту у 2019–2020 роках була компанія Memetech S.r.l. (Італія), яка за погодженням із представниками Партнера з розвитку (Представництво ЄС в Україні) передала права та зобов’язання за проєктом компанії Bioethic Shelter & Emergency S.r.l. (Італія) як компанії, яка взяла на себе відповідальність за всю діяльність, пов'язану з реалізацією проєкту, як щодо виконаних заходів, так і тих, що передбачається здійснити в подальшому. У 2021 році проєкт було перереєстровано у зв’язку із зміною Виконавця проєкту (РК № 4066-03 від 20.05.2021) та ще два рази в рамках бюджету проєкту 
(РК № 4066-04 від 30.09.2021, РК № 4066-05 від 26.11.2021).
У межах реалізації Проєкту за Лотом 1 Виконавець проєкту здійснив доставку, розвантаження ІТ-обладнання в приміщенні Держстату, а також монтаж і налаштування серверного обладнання.
При налаштуванні серверного обладнання було виявлено брак консолі (битий піксель дисплею) HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit (Parts Number: 741492-B31, Serial Number: 2C4109A9NT). Цей факт було зафіксовано уповноваженим місцевим представником Виконавця проєкту (компанія VS Techno), який займається налаштуванням серверного обладнання. Стосовно зазначеного вище Виконавець проєкту та Партнер з розвитку були повідомлені. Держстат отримав електронний лист (29.12.2021 № 697/12-21) від Виконавця проєкту із запевненнями щодо заміни пошкодженої консолі HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit в рамках гарантійних зобов’язань.
На кінець звітного періоду питання щодо пошкодженої консолі HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit не вирішено. Також потребує вирішення питання порядку надання гарантійної підтримки всього обладнання, поставленого в межах Проєкту за Лотом 1.

Уповноважений місцевий представник Виконавця проєкту має здійнити доставку робочих станції до територіальних органів державної статистики на початку січня 2022 року. 
Крім того, в період з 10 по 14 січня 2022 року планується заверишити онлайн-навчання з безпеки (5 днів).
Держстат листом від 23.12.2021 № 13.2.2-19/243-21 повідомив Партнера з розвитку щодо проблем в реалізації Проєкту за Лотом 1.

У межах реалізації Проєкту за Лотом 2 компанія Memetech S.r.l. не завершила розробку програмного забезпечення для розбудови вебпорталу Держстату до 01.11.2021 і відповідно не здійснила поставку програмного забезпечення.
На кінець жовтня 2021 року спостерігався низький відсоток виконаних завдань відповідно до Технічних вимог щодо вебпорталу та модернізації ІТ-системи державної статистики (EuropeAid/139600/DH/SUP/UA) (далі – Технічні вимоги). Технічні вимоги, підготовлені в кінці 2016 року за Лотом 2, значно застаріли, тож подальше продовження терміну реалізації Лоту 2 призвело б до ризику отримання програмного забезпечення, яке вже існує в Держстаті, про що було повідомлено Партнера з розвитку листом Держстату від 18.10.2021 № 13.2.2-10/196-21.
З боку Партнера з розвитку відповідно до пункту 21 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (зі змінами), було надіслано Секретаріату Кабінету Міністрів України лист-підтримку (клопотання) (Ares(2021)7197376 - 23/11/2021) щодо термінів реалізації Проєкту:

Лот 1: попереднє прийняття до 31 грудня 2021 року;
Лот 2: попереднє прийняття до 1 листопада 2021 року.
Реалізація Проєкту за Лотом 2 припинена.
За інформацією Виконавця проєкту, незавершені зобов’язання за Лотом 1 відповідно до Технічних вимог будуть виконані. Акти приймання-передачі не підписані.



	Відповідальна особа:
Начальник відділу управління проєктами розвитку управління планування та розвитку департаменту планування, розвитку та міжнародного співробітництва 

	



____________
(підпис)
	



   Л. М. Рудяк      .
(ініціали та прізвище)

	Керівник реципієнта:

Координатор проєкту, 
Голова Державної служби 
статистики України 
	

____________
(підпис)
	

      І. Є. Вернер      .
(ініціали та прізвище)


